

Утверждаю:

Директор

ООО «Кудымкарские тепловые сети»

В.В.Лесников

« 14 » марта 2025 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных предприятия ООО «Кудымкарские тепловые сети»
к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Адрес нахождения котельной	Сроки подготовки (включая создание резервного запаса топлива)	Собственник
1	Котельная 1, г.Кудымкар, ул.Дзержинского, 3	15.05-01.09.2025	ООО «Кудымкарские тепловые сети»
2	Котельная 2 г.Кудымкар, ул.Калинина, 37а	15.05-01.09.2025	
3	Котельная 3 ул.Больничный городок,10	02.06-01.09.2025	
4	Котельная 4 ул.Большевистская, 13	07.07-01.09.2025	
5	Котельная 5 ул.Калинина, 26	02.06-01.09.2025	
6	Котельная 7 ул.Кузнецова,5	09.06-01.09.2025	
7	Котельная 8 пер.Детский, 36 д/с №22	28.07-05.08.2025	
8	Котельная 9 ул.Конституции, 1	14.07-25.07.2025	
9	Котельная 10 ул.Авиаторов, 1а	15.05-01.09.2025	
10	Котельная 11 ул.Свердлова, 12	26.05-30.05.2025	
11	Котельная «12 микрорайон»	02.06-11.06.2025	

Исполнители:

главный инженер ООО «Кудымкарские тепловые сети» А.В.Никитин (34260) 4 20 51.

Утверждаю:

Директор

ООО «Кудымкарские тепловые сети»

В.В.Лесников

«14» марта 2025 года



ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025- 2026 годов

Город Кудымкар, Котельная №1, ООО «Кудымкарские тепловые сети»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	газ
2	Вид резервного топлива	Печное топливо
3	Котлы	15.05-01.09.2025
4	Оборудование (газовое, электрическое)	15.05-25.07.2025
5	КИП	04.08-29.08.2025
6	Автоматика	04.08-29.08.2025
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.09.2025
8	Готовность котельной	01.09.2025

Исполнители:

главный инженер ООО «Кудымкарские тепловые сети» А.В.Никитин (34260) 4 20 51.



Утверждаю:

Директор

ООО «Кудымкарские тепловые сети»

В.В.Лесников

« 14 » марта 2025 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

Город Кудымкар, Котельная №2(ул.Калинина37а), ООО «Кудымкарские тепловые сети»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	газ
2	Вид резервного топлива	Печное топливо
3	Котлы	15.05-31.05.2025
4	Оборудование (газовое, электрическое)	15.05-01.07.2025
5	КИП	04.08-29.08.2025
6	Автоматика	04.08-29.08.2025
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.09.2025
8	Готовность котельной	01.09.2025

Исполнители:

главный инженер ООО «Кудымкарские тепловые сети» А.В.Никитин (34260) 4 20 51.



Утверждаю:

Директор

ООО «Кудымкарские тепловые сети»

В.В.Лесников

« 14 » марта 2025года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

Город Кудымкар, Котельная №3 (ул.Больничный городок,10), ООО «Кудымкарские тепловые сети»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	газ
2	Вид резервного топлива	Печное топливо
3	Котлы	02.06-01.07.2025
4	Оборудование (газовое, электрическое)	09.06-01.07.2025
5	КИП	04.08-29.08.2025
6	Автоматика	04.08-29.08.2025
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.09.2025
8	Готовность котельной	01.09.2025

Исполнители:

главный инженер ООО «Кудымкарские тепловые сети» А.В.Никитин (34260) 4 20 51.

Утверждаю:
Директор
ООО «Кудымкарские тепловые сети»
В.В.Лесников
« 14 » марта 2025 года



ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

Город Кудымкар, Котельная №4 (ул.Большевитская,13), ООО «Кудымкарские тепловые сети»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	газ
2	Вид резервного топлива	Печное топливо
3	Котлы	07.07-18.07.2025
4	Оборудование (газовое, электрическое)	07.07-18.07.2025
5	КИП	04.08-29.08.2025
6	Автоматика	04.08-29.08.2025
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.09.2025
8	Готовность котельной	01.09.2024

Исполнители:

главный инженер ООО «Кудымкарские тепловые сети» А.В.Никитин (34260) 4 20 51.

Утверждаю:

Директор

ООО «Кудымкарские тепловые сети»

В.В.Лесников

« 14 »

марта

2025 года



ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

Город Кудымкар, Котельная №5(ул.Калинина,26), ООО «Кудымкарские тепловые сети»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	газ
2	Вид резервного топлива	Печное топливо
3	Котлы	02.06-20.06.2025
4	Оборудование (газовое, электрическое)	02.06-20.06.2025
5	КИП	11.08-29.08.2025
6	Автоматика	11.08-29.08.2025
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.09.2025
8	Готовность котельной	01.09.2025

Исполнители:

главный инженер ООО «Кудымкарские тепловые сети» А.В.Никитин (34260) 4 20 51.

Утверждаю:
Директор
ООО «Кудымкарские тепловые сети»
В.В.Лесников
« 14 » марта 2025 года



ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

Город Кудымкар, Котельная №7(ул.Кузнецова,5) , ООО «Кудымкарские тепловые сети»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	газ
2	Вид резервного топлива	Печное топливо
3	Котлы	09.06-01.07.2025
4	Оборудование (газовое, электрическое)	09.06-01.07.2025
5	КИП	04.08-29.08.2025
6	Автоматика	04.08-29.08.2025
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.09.2025
8	Готовность котельной	01.09.2025

Исполнители:

главный инженер ООО «Кудымкарские тепловые сети» А.В.Никитин (34260) 4 20 51.

Утверждаю:



Директор

ООО «Кудымкарские тепловые сети»

В.В.Лесников

« 14 » марта 2025 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

Город Кудымкар, Котельная №8(пер.Детский,36), ООО «Кудымкарские тепловые сети»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	газ
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы	28.07-.05.08.2025
4	Оборудование (газовое, электрическое)	28.07-.05.08.2025
5	КИП	28.07-.05.08.2025
6	Автоматика	28.07-.05.08.2025
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	нет
8	Готовность котельной	01.09.2025

Исполнители:

главный инженер ООО «Кудымкарские тепловые сети» А.В.Никитин (34260) 4 20 51.

Утверждаю:



Директор

ООО «Кудымкарские тепловые сети»

В.В.Лесников

« 14 »

марта

2025 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

Город Кудымкар, Котельная №9 (ул.Конституции,1), ООО «Кудымкарские тепловые сети»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	газ
2	Вид резервного топлива	Печное топливо
3	Котлы	14.07-25.07.2025
4	Оборудование (газовое, электрическое)	14.07-25.07.2025
5	КИП	14.07-25.07.2025
6	Автоматика	14.07-25.07.2025
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.09.2025
8	Готовность котельной	01.09.2025

Исполнители:

главный инженер ООО «Кудымкарские тепловые сети» А.В.Никитин (34260) 4 20 51.

Утверждаю:

Директор

ООО «Кудымкарские тепловые сети»

В.В.Лесников

« 14 » марта 2025 года



ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

Город Кудымкар, Котельная №10(ул.Авиаторов,1), ООО «Кудымкарские тепловые сети»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	дрова
2	Вид резервного топлива	пеллеты
3	Котлы	15.05-01.09.2025
4	Оборудование (газовое, электрическое)	15.05-01.09.2025
5	КИП	15.05-01.09.2025
6	Автоматика	-
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.09.2025
8	Готовность котельной	01.09.2025

Исполнители:

главный инженер ООО «Кудымкарские тепловые сети» А.В.Никитин (34260) 4 20 51.



Утверждаю:

Директор

ООО «Кудымкарские тепловые сети»

В.В.Лесников

« 14 » марта 2025 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

Город Кудымкар, Котельная №11(ул.Свердлова,12), ООО «Кудымкарские тепловые сети»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	газ
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы	26.05-30.05.2025
4	Оборудование (газовое, электрическое)	26.05-30.05.2025
5	КИП	26.05-30.05.2025
6	Автоматика	26.05-30.05.2025
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	нет
8	Готовность котельной	01.09.2025

Исполнители:

главный инженер ООО «Кудымкарские тепловые сети» А.В.Никитин (34260) 4 20 51.

Утверждаю:



Директор

ООО «Кудымкарские тепловые сети»

В.В.Лесников

«14» марта 2025 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

Город Кудымкар, Котельная «Микрорайон №12», ООО «Кудымкарские тепловые сети»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	газ
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы	02.06-11.06.2025
4	Оборудование (газовое, электрическое)	02.06-11.06.2025
5	КИП	02.06-11.06.2025
6	Автоматика	02.06-11.06.2025
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	нет
8	Готовность котельной	01.09.2025

Исполнители:

главный инженер ООО «Кудымкарские тепловые сети» А.В.Никитин (34260) 4 20 51.

Утверждаю:

Директор

ООО «Кудымкарские тепловые сети»

В.В.Лесников

« 14 » марта 2025 года



ПЛАН-ГРАФИК
подготовки тепловых сетей ООО «Кудымкарские тепловые сети»
к эксплуатации в осеннее – зимний период 2025-2026 годов

№	Тепловые сети	Кол-во, км	По состоянию на:			
			01.07.2025	01.08.2025	01.09.2025	15.09.2025
1	ООО «Кудымкарские тепловые сети»	35,85	10,0	20,3	30,0	35,85
	- из них ветких	18,8				
2	Замена в 2025 году	0,8	0,4	0,2	0,2	0,0

Исполнитель:

Главный инженер ООО «Кудымкарские тепловые сети» А.В.Никитин (34260) 4 20 51