

СОГЛАСОВАНО:

Глава муниципального округа -  
глава администрации администрации  
Кудымкарского муниципального округа  
Пермского края



Н.А.Сикорская

2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Кудымкарские тепловые сети"



В.В.Лесников

" 14 " апреля 2026 года

### ПЛАН

### ремонтных работ по подготовке котельных к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

### ООО "Кудымкарские тепловые сети" КОТЕЛЬНАЯ №1 (ул.Дзержинского,3)

Основной вид топлива - природный газ.

Резервный вид топлива - печное топливо.

№ п/п	Наименование объекта	ед.изм	кол-во	источник финансирования	Срок подготовки
1	2	3	4		5
1	Ревизия и ремонт котлоагрегатов	шт	4	за счёт тарифа	01.09.2026 г.
2	Ревизия, ремонт сетевых, подпиточных, топливных насосов.	шт	10	за счёт тарифа	27.07.2026 г.
3	Чистка и ремонт фильтров ХВО.	шт	4	за счёт тарифа	27.07.2026 г.
4	Ремонт водоводяного подогревателя.	шт	1	за счёт тарифа	27.07.2026 г.
5	Ревизия, ремонт дымососов и вентиляторов.	шт	8	за счёт тарифа	27.07.2026 г.
6	Текущий ремонт газового оборудования.			за счёт тарифа	27.07.2026 г.
7	Ревизия КИП и автоматики			за счёт тарифа	28.08.2026 г.
8	Ревизия, ремонт запорной арматуры.	шт	160	за счёт тарифа	27.07.2026 г.
9	Создание запаса резервного топлива.	тн	2	за счёт тарифа	01.09.2026 г.
	ГОТОВНОСТЬ КОТЕЛЬНОЙ				01.09.2026 г.

Ответственное лицо: начальник службы участка котельных, тепловых сетей и ЦТП -  
ВЛАСОВ Андрей Викторович

СОГЛАСОВАНО:

Глава муниципального округа -  
глава администрации администрации  
Кудымкарского муниципального округа  
Пермского края

\_\_\_\_\_  
Н.А.Сикорская

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Кудымкарские тепловые сети"



\_\_\_\_\_  
В.В.Лесников

"\_14\_" апреля \_\_\_\_\_ 2026 года

**ПЛАН**  
**ремонтных работ по подготовке котельных**  
**к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов**

**ООО "Кудымкарские тепловые сети"**  
**КОТЕЛЬНАЯ №2 (ул.Калинина,37а)**

Основной вид топлива - природный газ.

Резервный вид топлива - печное топливо.

№ п/п	Наименование объекта	ед.изм	кол-во	источник финансирования	Срок подготовки
1	2	3	4		5
1	Ревизия и ремонт котлоагрегатов	шт	4	за счёт тарифа	17.07.2026 г.
2	Ревизия, ремонт сетевых, подпиточных, топливных насосов.	шт	7	за счёт тарифа	17.07.2026 г.
3	Чистка и ремонт фильтров ХВО.	шт	1	за счёт тарифа	17.07.2026 г.
4	Ремонт водоводяного подогревателя	шт	1	за счёт тарифа	17.07.2026 г.
5	Ревизия, ремонт дымососов и вентиляторов.	шт	3	за счёт тарифа	17.07.2026 г.
6	Текущий ремонт газового оборудования.			за счёт тарифа	17.07.2026 г.
7	Ревизия КИП и автоматики			за счёт тарифа	28.08.2026 г.
8	Ревизия, ремонт запорной арматуры.	шт	130	за счёт тарифа	10.07.2026 г.
9	Создание запаса резервного топлива.	тн	2	за счёт тарифа	01.09.2026 г.
	ГОТОВНОСТЬ КОТЕЛЬНОЙ				01.09.2026 г.

Ответственное лицо: начальник службы участка котельных, тепловых сетей и ЦТП -  
ВЛАСОВ Андрей Викторович

СОГЛАСОВАНО:

Глава муниципального округа -  
глава администрации администрации  
Кудымкарского муниципального округа  
Пермского края

\_\_\_\_\_  
Н.А.Сикорская

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Кудымкарские тепловые сети"



\_\_\_\_\_  
В.В.Лесников

"\_14\_" апреля \_\_\_\_\_ 2026 года

### ПЛАН

#### ремонтных работ по подготовке котельных к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

#### ООО "Кудымкарские тепловые сети" КОТЕЛЬНАЯ №3 (ул.Больничный городок,10)

Основной вид топлива - природный газ.  
Резервный вид топлива - печное топливо.

№ п/п	Наименование объекта	ед. изм	кол-во	источник финансирования	Срок подготовки
1	2	3	4		5
1	Ревизия и ремонт котлоагрегатов	шт	4	за счёт тарифа	11.06.2026 г.
2	Ревизия, ремонт сетевых, подпиточных, топливных	шт	10	за счёт тарифа	11.06.2026 г.
3	Чистка и ремонт фильтров ХВО.	шт	2	за счёт тарифа	11.06.2026 г.
4	Ремонт пластинчатого теплообменника.	шт	2	за счёт тарифа	11.06.2026 г.
5	Текущий ремонт газового оборудования.			за счёт тарифа	11.06.2026 г.
7	Ревизия КИП и автоматики			за счёт тарифа	
8	Ревизия, ремонт запорной арматуры.	шт	150	за счёт тарифа	11.06.2026 г.
9	Создание запаса резервного топлива.	тн	2	за счёт тарифа	01.09.2026 г.
	ГОТОВНОСТЬ КОТЕЛЬНОЙ				01.09.2026 г.

Ответственное лицо: начальник службы участка котельных, тепловых сетей и ЦТП -  
ВЛАСОВ Андрей Викторович

СОГЛАСОВАНО:

Глава муниципального округа -  
глава администрации администрации  
Кудымкарского муниципального округа  
Пермского края

\_\_\_\_\_ Н.А.Сикорская

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Кудымкарские тепловые сети"

\_\_\_\_\_ В.В.Лесников

"\_14\_" апреля \_\_\_\_\_ 2026 года

### ПЛАН

### ремонтных работ по подготовке котельных к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

### ООО "Кудымкарские тепловые сети" КОТЕЛЬНАЯ №4 (ул.Большевитская,13)

Основной вид топлива - природный газ.

Резервный вид топлива - печное топливо.

№ п/п	Наименование объекта	ед.изм	кол-во	источник финансирования	Срок подготовки
1	2	3	4		5
1	Ревизия и ремонт котлоагрегатов	шт	4	за счёт тарифа	17.07.2026 г.
2	Ревизия, ремонт сетевых,подпиточных,топливных насосов.	шт	10	за счёт тарифа	17.07.2026 г.
3	Чистка и ремонт фильтров ХВО.	шт	1	за счёт тарифа	17.07.2026 г.
4	Ремонт водоводяного подогревателя.	шт	1	за счёт тарифа	17.07.2026 г.
5	Ревизия , ремонт дымососов и вентиляторов.	шт	4	за счёт тарифа	17.07.2026 г.
6	Текущий ремонт газового оборудования.			за счёт тарифа	17.07.2026 г.
7	Ревизия КИП и автоматики			за счёт тарифа	28.08.2026 г.
8	Ревизия, ремонт запорной арматуры.	шт	80	за счёт тарифа	10.07.2026 г.
9	Создание запаса резервного топлива.	тн	2	за счёт тарифа	01.09.2026 г.
	ГОТОВНОСТЬ КОТЕЛЬНОЙ				01.09.2026 г.

Ответственное лицо: начальник службы участка котельных,тепловых сетей и ЦТП -  
ВЛАСОВ Андрей Викторович

СОГЛАСОВАНО:

Глава муниципального округа -  
глава администрации администрации  
Кудымкарского муниципального округа  
Пермского края

\_\_\_\_\_  
Н.А.Сикорская

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Кудымкарские тепловые сети"



\_\_\_\_\_  
В.В.Лесников

" 14 " апреля \_\_\_\_\_ 2026 года

### ПЛАН

### ремонтных работ по подготовке котельных к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

### ООО "Кудымкарские тепловые сети" КОТЕЛЬНАЯ №5 (ул.Калинина,26)

Основной вид топлива - природный газ.

Резервный вид топлива - печное топливо.

№ п/п	Наименование объекта	ед.изм	кол-во	источник финансирования	Срок подготовки
1	2	3	4		5
1	Ревизия и ремонт котлоагрегатов	шт	4	за счёт тарифа	19.06.1926 г.
2	Ревизия, ремонт сетевых, подпиточных, топливных насосов.	шт	8	за счёт тарифа	19.06.1926 г.
3	Чистка и ремонт фильтров ХВО.	шт	1	за счёт тарифа	19.06.1926 г.
4	Ревизия, ремонт дымососов и вентиляторов.	шт	3	за счёт тарифа	19.06.1926 г.
5	Текущий ремонт газового оборудования.			за счёт тарифа	19.06.1926 г.
6	Ревизия КИП и автоматики			за счёт тарифа	28.08.1926 г.
7	Ревизия, ремонт запорной арматуры.	шт	146	за счёт тарифа	19.06.1926 г.
8	Создание запаса резервного топлива.	тн	2	за счёт тарифа	01.09.2026 г.
	ГОТОВНОСТЬ КОТЕЛЬНОЙ				01.09.2026 г.

Ответственное лицо: начальник службы участка котельных, тепловых сетей и ЦТП -  
ВЛАСОВ Андрей Викторович

СОГЛАСОВАНО:

Глава муниципального округа -  
глава администрации администрации  
Кудымкарского муниципального округа  
Пермского края

\_\_\_\_\_ Н.А.Сикорская

" " \_\_\_\_\_ 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Кудымкарские тепловые сети"



\_\_\_\_\_ В.В.Лесников

" 14 " апреля \_\_\_\_\_ 2026 года

### ПЛАН

#### ремонтных работ по подготовке котельных к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

#### ООО "Кудымкарские тепловые сети" КОТЕЛЬНАЯ №7 (ул.Кузнецова,5)

Основной вид топлива - природный газ.

Резервный вид топлива - печное топливо.

№ п/п	Наименование объекта	ед.изм	кол-во	источник финансирования	Срок подготовки
1	2	3	4		5
1	Ревизия и ремонт котлоагрегатов	шт	1	за счёт тарифа	01.07.2026 г.
2	Замена котлоагрегатов	шт	2	за счёт тарифа	01.07.2026 г.
3	Ревизия, ремонт сетевых, подпиточных, топливных насосов.	шт	9	за счёт тарифа	01.07.2026 г.
4	Чистка и ремонт фильтров ХВО.	шт	1		01.07.2026 г.
5	Ремонт водоводяного подогревателя	шт	1	за счёт тарифа	01.07.2026 г.
6	Ревизия, ремонт дымососов и вентиляторов.	шт	3	за счёт тарифа	01.07.2026 г.
7	Текущий ремонт газового оборудования.			за счёт тарифа	01.07.2026 г.
8	Ревизия КИП и автоматики			за счёт тарифа	28.08.2026 г.
9	Ревизия, ремонт запорной арматуры.	шт	104	за счёт тарифа	01.07.2026 г.
10	Создание запаса резервного топлива.	тн	2	за счёт тарифа	01.09.2026 г.
	ГОТОВНОСТЬ КОТЕЛЬНОЙ				01.09.2026 г.

Ответственное лицо: начальник службы участка котельных, тепловых сетей и ЦТП -  
ВЛАСОВ Андрей Викторович

СОГЛАСОВАНО:

Глава муниципального округа -  
глава администрации администрации  
Кудымкарского муниципального округа  
Пермского края

\_\_\_\_\_ Н.А.Сикорская

"\_\_" "\_\_\_\_" 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Кудымкарские тепловые сети"

\_\_\_\_\_ В.В.Лесников

"\_14\_" апреля 2026 года

### ПЛАН

### ремонтных работ по подготовке котельных к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

### ООО "Кудымкарские тепловые сети" КОТЕЛЬНАЯ №8 (пер.Детский,36)

Основной вид топлива - природный газ.

Резервный вид топлива - нет

№ п/п	Наименование объекта	ед.изм	кол-во	источник финансирования	Срок подготовки
1	2	3	4		5
1	Ревизия и ремонт котлоагрегатов	шт	2	за счёт тарифа	05.08.2026 г.
2	Ревизия, ремонт сетевых, подпиточных насосов.	шт	6	за счёт тарифа	05.08.2026 г.
3	Текущий ремонт газового оборудования.			за счёт тарифа	05.08.2026 г.
4	Ревизия КИП и автоматики			за счёт тарифа	05.08.2026 г.
5	Ревизия, ремонт запорной арматуры.	шт	104	за счёт тарифа	01.07.2026 г.
6	Создание запаса резервного топлива.	тн	2	за счёт тарифа	01.09.2026 г.
	ГОТОВНОСТЬ КОТЕЛЬНОЙ				01.09.2026 г.

Ответственное лицо: начальник службы участка котельных, тепловых сетей и ЦТП -  
ВЛАСОВ Андрей Викторович

СОГЛАСОВАНО:

Глава муниципального округа -  
глава администрации администрации  
Кудымкарского муниципального округа  
Пермского края

\_\_\_\_\_  
Н.А.Сикорская

"\_\_" "\_\_\_\_" 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Кудымкарские тепловые сети"



\_\_\_\_\_  
В.В.Лесников

"\_14\_" апреля 2026 года

### ПЛАН

### ремонтных работ по подготовке котельных к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

### ООО "Кудымкарские тепловые сети" КОТЕЛЬНАЯ №9 (ул.Конституции,1)

Основной вид топлива - природный газ.

Резервный вид топлива - печное топливо.

№ п/п	Наименование объекта	ед.изм	кол-во	источник финансирования	Срок подготовки
1	2	3	4		5
1	Ревизия и ремонт котлоагрегатов	шт	3	за счёт тарифа	24.07.2026 г.
2	Ревизия, ремонт сетевых, подпиточных, топливных насосов и насосов ГВС.	шт	11	за счёт тарифа	24.07.2026 г.
3	Чистка и ремонт фильтров ХВО.	шт	1	за счёт тарифа	24.07.2026 г.
4	Ремонт пластинчатого теплообменника	шт	3	за счёт тарифа	24.07.2026 г.
5	Ревизия, ремонт дымоходов и вентиляторов.	шт	4	за счёт тарифа	24.07.2026 г.
6	Текущий ремонт газового оборудования.			за счёт тарифа	24.07.2026 г.
7	Ревизия КИП и автоматики			за счёт тарифа	24.07.2026 г.
8	Ревизия, ремонт запорной арматуры.	шт	98	за счёт тарифа	24.07.2026 г.
9	Создание запаса резервного топлива.	тн	2	за счёт тарифа	01.09.2026 г.
	ГОТОВНОСТЬ КОТЕЛЬНОЙ				01.09.2026 г.

Ответственное лицо: начальник службы участка котельных, тепловых сетей и ЦТП -  
ВЛАСОВ Андрей Викторович

СОГЛАСОВАНО:

Глава муниципального округа -  
глава администрации администрации  
Кудымкарского муниципального округа  
Пермского края

\_\_\_\_\_ Н.А.Сикорская

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Кудымкарские тепловые сети"



\_\_\_\_\_ В.В.Лесников

" 14 " апреля \_\_\_\_\_ 2026 года

### ПЛАН

### ремонтных работ по подготовке котельных к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

### ООО "Кудымкарские тепловые сети" КОТЕЛЬНАЯ №10 (ул.Авиаторов,1)

Основной вид топлива - дрова.

Резервный вид топлива - пеллеты.

№ п/п	Наименование объекта	ед.изм	кол-во	источник финансирования	Срок подготовки
1	2	3	4		5
1	Ревизия и ремонт котлоагрегатов	шт	2	за счёт тарифа	01.09.2026 г.
2	Ревизия, ремонт сетевых, подпиточных насосов.	шт	2	за счёт тарифа	01.09.2026 г.
3	Чистка и ремонт фильтров ХВО.	шт	1	за счёт тарифа	01.09.2026 г.
4	Ревизия, ремонт дымососов и вентиляторов.	шт	3	за счёт тарифа	01.09.2026 г.
5	Ревизия КИП и автоматики			за счёт тарифа	01.09.2026 г.
6	Ревизия, ремонт запорной арматуры.	шт	46	за счёт тарифа	01.09.2026 г.
7	Создание запаса резервного топлива.	тн	150	за счёт тарифа	01.09.2026 г.
	ГОТОВНОСТЬ КОТЕЛЬНОЙ				01.09.2026 г.

Ответственное лицо: начальник службы участка котельных, тепловых сетей и ЦТП -  
ВЛАСОВ Андрей Викторович

СОГЛАСОВАНО:  
Глава города Кудымкара -  
глава администрации города Кудымкара  
СОГЛАСОВАНО:  
Глава муниципального округа -  
глава администрации администрации  
Кудымкарского муниципального округа  
Пермского края

\_\_\_\_\_  
" " " 2026 года  
Н.А.Сикорская

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ООО"Кудымкарские тепловые сети"

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ООО"Кудымкарские тепловые сети"



\_\_\_\_\_  
" 14 " апреля 2026 года  
В.В.Лесников

**ПЛАН  
ремонтных работ по подготовке котельных  
к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов**

**ООО "Кудымкарские тепловые сети"  
КОТЕЛЬНАЯ №11 (ул.Свердлова,12)**

Основной вид топлива - природный газ.  
Резервный вид топлива - нет

№ п/п	Наименование объекта	ед.изм	кол-во	источник финансирования	Срок подготовки
1	2	3	4		5
1	Ревизия и ремонт котлоагрегатов	шт	2	за счёт тарифа	29.05.2026 г.
2	Ревизия, ремонт сетевых, подпиточных, х насосов.	шт	2	за счёт тарифа	29.05.2026 г.
3	Текущий ремонт газового оборудования.			за счёт тарифа	29.05.2026 г.
4	Ревизия КИП и автоматики			за счёт тарифа	29.05.2026 г.
5	Ревизия, ремонт запорной арматуры.	шт	15	за счёт тарифа	29.05.2026 г.
	ГОТОВНОСТЬ КОТЕЛЬНОЙ				01.09.2026 г.

Ответственное лицо: начальник службы участка котельных, тепловых сетей и ЦТП -  
ВЛАСОВ Андрей Викторович

СОГЛАСОВАНО:

Глава муниципального округа -  
глава администрации администрации  
Кудымкарского муниципального округа  
Пермского края

\_\_\_\_\_  
Н.А.Сикорская

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО"Кудымкарские тепловые сети"



\_\_\_\_\_  
В.В.Лесников

" 14 " апреля \_\_\_\_\_ 2026 года

### ПЛАН

### ремонтных работ по подготовке котельных к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

### ООО "Кудымкарские тепловые сети" КОТЕЛЬНАЯ "Микрорайон №12" (12 МКР)

Основной вид топлива - природный газ.

Резервный вид топлива - нет.

№ п/п	Наименование объекта	ед. изм	кол-во	источник финансирования	Срок подготовки
1	2	3	4		5
1	Ревизия и ремонт котлоагрегатов	шт	3	за счёт тарифа	17.06.2026 г.
2	Ревизия, ремонт сетевых, подпиточны насосов.	шт	7	за счёт тарифа	17.06.2026 г.
3	Чистка и ремонт фильтров ХВО.	шт	1	за счёт тарифа	17.06.2026 г.
4	Ревизия , ремонт дымососов и вентиляторов.	шт	3	за счёт тарифа	17.06.2026 г.
5	Текущий ремонт газового оборудования.			за счёт тарифа	17.06.2026 г.
6	Ревизия КИП и автоматики			за счёт тарифа	17.06.2026 г.
7	Ревизия, ремонт запорной арматуры.	шт	74	за счёт тарифа	17.06.2026 г.
	ГОТОВНОСТЬ КОТЕЛЬНОЙ				01.09.2026 г.

Ответственное лицо: начальник службы участка котельных, тепловых сетей и ЦТП -  
ВЛАСОВ Андрей Викторович

СОГЛАСОВАНО:


Глава муниципального округа -  
глава администрации администрации  
Кудымкарского муниципального округа  
Пермского края

\_\_\_\_\_  
Н.А.Сикорская

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Кудымкарские тепловые сети"



\_\_\_\_\_  
В.В.Лесников

" 14 " апреля \_\_\_\_\_ 2026 года

**ПЛАН**  
**ремонтных работ по подготовке наружных тепловых сетей**  
**предприятия "ООО Кудымкарские тепловые сети"**  
**к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов**

№ п/п	Наименование объекта	диаметр, мм	кол-во, м	источник финансирования	Срок подготовки
1	Ремонт(замена) т/сети от ТК-9"-3 до СОШ№2	100	206	за счёт тарифа	31.07.2026 г.
2	Ремонт(замена) т/сети от ТК-6 до м-на "Берёзка"	100	116	за счёт тарифа	26.06.2026 г.
3	Ремонт(замена) т/сети от ТК-8 до здания прокуратуры.	65	76	за счёт тарифа	08.06.2026 г.
4	Ремонт(замена) т/сети от ТК-10 через дорогу ул.Кузнецова(т/с к ж/дому ул.Чехова,12	65	54	за счёт тарифа	12.06.2026 г.
5	Ремонт(замена) т/сети от ТВ-1 до общежития медучилища(через ул.Коркиных.	150	40	за счёт тарифа	25.05.2026 г.
6	Ремонт(замена) т/сети от ТК-15" до ТК-16 ул.Строителей,3	200	70	за счёт тарифа	13.07.2026 г.
7	Ремонт(замена) т/сети от ТК-7 до ж/д ул.Кутузова,8	100	80	за счёт тарифа	22.06.2026 г.
8	Ремонт(замена) т/сети от ТК-9-18 до ж/д ул.М.Горького,18	100	80	за счёт тарифа	08.06.2026 г.

Ответственное лицо: начальник службы участка котельных, тепловых сетей и ЦТП -  
ВЛАСОВ Андрей Викторович